



CONSORZIO MEDIA SABINA

Consorzio tra i comuni della Media Sabina per la costruzione e gestione dell'acquedotto



PIANO DI GESTIONE

Allegato A1 – Cronoprogramma degli investimenti

DICEMBRE 2015

ANNI 1-5

Tipo intervento	Cod.	Categoria di cespiti	Rata annua	Anno inizio	Anno fine	Durata
Depurazione	7	Impianti di trattamento	€ 412.300,41	2017	2022	6
Misuratori	9	Gruppi di misura meccanici	€ 76.208,42	2017	2021	5
Disinfezione	7	Impianti di trattamento	€ 119.240,00	2016	2020	5
Contatori	9	Gruppi di misura meccanici	€ 61.316,60	2016	2020	5
Criticità (70%)	5	Condutture e opere idrauliche fisse	€ 144.200,00	2016	2020	5
Criticità (30%)	6	Serbatoi	€ 61.800,00	2016	2020	5
Ricognizione opere	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	€ 24.691,36	2016	2020	5

Cod. Criticità	Criticità
D1	assenza di trattamenti depurativi
F1	non totale copertura di misuratori funzionanti di impianto
A4	vetustà delle reti e degli impianti
F4	alta vetustà misuratori di utenza
B1	vetustà delle reti e degli impianti
A4	vetustà delle reti e degli impianti
A5, B8, C5, D4	altre criticità adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione

ANNI 6-10

Tipo intervento	Cod.	Categoria di cespiti	Rata annua	Anno inizio	Anno fine	Durata
Acquedotto	5	Condutture e opere idrauliche fisse	€ 434.393,69	2020	2022	3
Fognatura	5	Condutture e opere idrauliche fisse	€ 312.527,03	2020	2022	3
Depurazione	7	Impianti di trattamento	€ 24.452,64	2022	2022	1

Cod. Criticità	Criticità
A4, B1	vetustà delle reti e degli impianti
C2	vetustà delle reti e degli impianti
D2	vetustà degli impianti di depurazione